

## DECISION DU PRESIDENT N°2022-032

- **OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHÉ DE TRAVAUX PBI-2020-005 RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE A VILLERS-BOCAGE**
  - **LOT 12, PEINTURE – GRAND-LION PEINTURES**
  - **VALIDATION DU DEVIS N° 20220411 DU 11/04/2022**

### LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,

Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes,

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2020-005 relatif à la construction d'un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA), place du Marché, 14310 Villers-Bocage,

Considérant les éléments désignés dans le tableau ci-dessous,

# DECIDE

## **ARTICLE 1 :**

**De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après :**

1.1 Marché de travaux PBI-2020-005 construction d'un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Villers-Bocage :

<b>PSLA VILLERS-BOCAGE Marché travaux PBI-2020-005</b>					
<b>N° lot</b>	<b>Lot</b>	<b>N° devis</b>	<b>Date devis</b>	<b>Montant HT</b>	<b>PRESTATION</b>
12	PEINTURE - <b>GRAND LION</b> PEINTURES	20220411	11/04/2022	5 500,00 €	<i>Plus-value : reprise des peintures sur murs abimés par autres corps d'états, protection des ouvrages</i>
				<b>TOTAL HT</b>	<b>5 500,00 €</b>
				TVA 20%	1 100,00 €
				<b>TOTAL TTC</b>	<b>6 600,00 €</b>

**ARTICLE 2 :** Madame la directrice générale des services et la trésorière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire.

**ARTICLE 3 :** La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou notification.

Fait à Les Monts d'Aunay

**Le Président**  
**Gérard LEGUAY**

Signé par : Gerard Leguay  
Date : 15/04/2022  
Qualité : Président



**SASU GRAND LION PEINTURES**

16 rue du Stade

69380 LOZANNE

[grandlionpeintures@gmail.com](mailto:grandlionpeintures@gmail.com)

Siret : 849 992 888 000 16

Devis n°20220411

**PRE BOCAGE INTERCOM**

31 rue de vire

monts d aunay

14260 AUNAY SUR ODON

Chantier :PSLA 14130 villers bocage

CAEN le 11/04/2022

**Opération :travaux supplementaires**

Poste	Désignation	m <sup>2</sup>	QTE	P.U.H.T.	P.T.H.T.
	<b><u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></b>				
	protection des ouvrages ( sol pvc ,meuble ,plinthes, pannaux bois )				- €
	reprise des peintures sur murs abimes par autres corps d etats ( vu avec architecte et pre bocage )	1	forfait	5 500,00 €	5 500,00 €
					- €
<b>TOTAL HT</b>					<b>5 500,00 €</b>
TVA 20%					<b>1 100,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>6 600,00 €</b>

Devis valable 3 mois

Date :

Bon pour accord

Signature du client

SASU GRAND LION PEINTURES - 16 rue du Stade - 69380 LOZANNE

[grandlionpeintures@gmail.com](mailto:grandlionpeintures@gmail.com) - N°TVA intracommunautaire FR93 849 992 888

SASU au Capital de 1 000,00€ - Code APE 4334Z - N°Siret 849 992 888 000 16 - RCS villefranche-Tarare

Accusé de réception en préfecture  
014-200069524-20220415-DEC2022-032-CC  
Date de télétransmission : 15/04/2022  
Date de réception préfecture : 15/04/2022