

DECISION DU PRESIDENT N°2022-068

- **OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2021-001 RELATIFS A L'EXTENSION ET LA REHABILITATION DU GYMNASSE DE VILLERS-BOCAGE**
 - **VALIDATION DU DEVIS DU LOT 4, GROS-ŒUVRE**

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,

Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes,

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2021-001 relatif à l'extension et la réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage,

Considérant les modifications désignées dans le tableau ci-dessous,

DECIDE

ARTICLE 1 :

De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après :

1.1 Marché de travaux PBI-2021-001 extension et réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage :

GYMNASE VILLERS-BOCAGE - Marché travaux PBI-2021-001					
N° lot	Lot - ENTREPRISE	N° devis	Date devis	Montant HT	PRESTATION
4	GROS-ŒUVRE - NCR	989	30/06/2022	-11 359,32 €	Suppression réfection des fûts sous poteaux de charpente
TOTAL HT				-11 359,32 €	
TVA 20%				-2 271,86 €	
TOTAL TTC				-13 631,18 €	

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et la trésorière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou notification.

Fait à Les Monts d'Aunay

Le Président
Gérard LEGUAY

Signé par : 
Date : 09/09/2022
Qualité : 1er Vice President par délégation de
President

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20220909-DEC2022-068-CC
Date de télétransmission : 12/09/2022
Date de réception préfecture : 12/09/2022



Vos coordonnées

Code Client : PRE02

Tél. : 0619853872

Email : technicien.batiment@pbi14.fr

Adresse Travaux :

PRE-BOCAGE INTERCOM-NORMANDIE

31 RUE DE VIRE

14260 LES MONTS D'AUNAY

Affaire suivie par David BACHELET

PRE-BOCAGE INTERCOM-NORMANDIE

31 RUE DE VIRE

14260 LES MONTS D'AUNAY

A l'attention de M. GOELZER FRANCK

DEVIS n°989 du 30/06/2022

Gymnase de Villers Bocage

LOT GROS OEUVRE

Moins value pour travaux non exécutés

Num.	Désignation	Quantité	Unité	P. U. H.T.	Total H.T.
	Réfection des fûts sous poteaux de charpente				
	Démolition des Fûts				
	Démolition des fûts sous pieds de portiques	-6,000	u	500,70	-3 004,20
	Réfection des fûts BA				
	Démolition des fûts sous pieds de poteaux pans de bois	-9,000	u	333,80	-3 004,20
	Pour fûts sous pieds de Portiques charpente Bois	-6,000	u	391,12	-2 346,72
	Pour fûts sous pieds de poteaux pans de bois	-9,000	u	333,80	-3 004,20
	Total Réfection des fûts sous poteaux de charpente				-11 359,32

Montants en Euros

Total H.T.	-11 359,32
Total T.V.A. 20%	-2 271,86
Total T.T.C.	-13 631,18

Mode de règlement : CLI - Virement 30j Nets

Validité du Devis : 30 jours



02 31 78 63 24
be@n-c-r.fr

55, rue de la liberté
14730 GIBERVILLE

RCS CAEN 833 984 388 000 11 - APE 4499C - TVA FR69 833 984 388 - Sarl au capital de 30.000€ Assurance professionnelle : responsabilité décennale souscrite auprès de : Aviva Assurances - Sarl AGASSUR, 22 rue Pierre Eudes 14000 Caen - Couverture géographique : travaux réalisés en France métropolitaine.

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20220909-DEC2022-068-CC
Date de télétransmission : 12/09/2022
Date de réception préfecture : 12/09/2022

Page : 1/1